

Сотласовано
Заместитель директора по общим вопросам
Авешков В.М.

№п.п.	№ кабинета	Помещение	Пол	Стены	Потолок	Окна	Двери	ЭО	Сантехн. оборудование	Примечание	Планируемый срок	Исполнение
Административный корпус												
1	A-103	кабинет		короб, обои, покраска					пожарный водовод		март-апрель	
2	A-307	кабинет	стяжка, линолеум	покраска							январь-февраль	
3	A-308	кабинет		обои, покраска							январь-февраль	
4	A-105	кабинет	стяжка, линолеум	покраска	подвесной "Амстрон"			ремонт			март	
Лабораторный корпус												
5	D-404	кабинет	стяжка, линолеум	обои, панель	подвесной "Амстрон"		покраска	ремонт			апрель	
6	D-422 б	кабинет	стяжка, линолеум	обои, панель	подвесной "Амстрон"		покраска	ремонт			май	
7	D-109	кабинет	стяжка, линолеум	обои	подвесной "Амстрон"		замена	ремонт	установка раковины		июнь	
8	D-119	кабинет	стяжка, линолеум	обои, панель	подвесной "Амстрон"		замена	ремонт			июль	
9	D-219	кабинет	стяжка, линолеум	обои, панель	подвесной "Амстрон"		замена	ремонт			июль-август	
10	Коридоры	2-й этаж	плитка								июль-июль при наличии финансирования	
11	Санузлы	1-2-й этажи	плитка	плитка	подвесной "Амстрон"		замена	ремонт	замена	подрядчик	1-й квартал 2025	
Экспериментальный корпус												
12	Дестина			штукатурка, шпаклевка, покраска	подвесной "Амстрон"					подрядчик	февраль-июнь при наличии финансирования	
13	Коридор второго этажа			штукатурка, шпаклевка, покраска	подвесной "Амстрон"					подрядчик	июль при наличии финансирования	

Главный специалист

Кирсанова А.Н.