

План текущего ремонта в ИСЗФ СО РАН в 2022 г.

№п/п	Наименование объекта	Виды работ	начало выполнения работ	окончание выполнения работ
1	Аспирантское общежитие (к.8)	Отделочные работы	январь	январь
2	Административный корпус (каб. А-101)	Отделочные работы	январь	январь
3	Здание гаража (с/у)	Отделочные работы, установка (замена) сантехнического оборудования	февраль	февраль
4	Лабораторный корпус (каб. Л-224)	отделочные работы, утепление окон	февраль	февраль
5	Экспериментальный корпус (Цэх)	ремонт настила	март	март
6	Административный корпус (подвал)	монтаж смотровых люков	март	март
7	Административный корпус (каб. А-304)	монтаж отбойника на стену	март	март
8	Административный корпус (центральный вход)	Установка противоскользящего покрытия на ступени входной лестницы	март	март
9	Административный корпус (МКЗ)	отделочные работы (покраска стен)	март	март
10	Экспериментальный корпус (каб. Э-115)	Отделочные работы, замена дверей	март	апрель
11	Лабораторный корпус (коридоры)	Частичный ремонт полов	март	апрель
12	Лабораторный корпус (с/у 4 этажа)	Ремонт стен	март	апрель
13	Экспериментальный корпус (коридор)	Отделочные работы (покраска стен, монтаж подвесного потолка)	март	апрель
14	Экспериментальный корпус (переход между корпусами)	Отделочные работы (покраска стен, монтаж подвесного потолка)	апрель	май
15	Административный корпус (каб. А-302)	Отделочные работы	май	май
16	Здание гаража (помещения РСУ)	ремонт системы отопления	июнь	июнь
17	Пансионат Аршан	ремонт с/у	июнь	июнь
18	Здание гаража (помещения РСУ)	Отделочные работы, замена окон	июнь	июнь
19	Лабораторный корпус (каб. Л-425)	покраска стен, ремонт потолка и пола, укладка линолеума	май-июнь	май-июнь
20	Административный корпус (фасад)	Ремонт козырька витража над музеем	июнь	июнь
21	Экспериментальный корпус (каб. Э-01)	замена окон, ремонт отопления	июль	июль
22	Пансионат Сарма (места общего пользования)	Отделочные работы в коридоре и санузлах	август	август
23	БАО (Техздание №2)	Утепление фасада, отделка сайдингом	июль	октябрь
24	ОРДА (Помещение для отдыха)	Отделочные работы (ремонт и покраска стен)	август	август
25	Экспериментальный корпус (фасад)	Замена отливов и внешних откосов оконных проемов	август	август
26	Административный корпус (музей)	Отделочные работы, замена эл.оборудования	август	октябрь
27	Лабораторный корпус (с/у 2 этажа)	ремонт стен в с/у	сентябрь	октябрь

