

План текущего ремонта в ИСЗФ СО РАН в 2023 г.					
№п/п	Наименование объекта	Виды работ	начало выполнения работ	окончание выполнения работ	примечание
1	Административный корпус (каб. А-100)	Отделочные работы	январь	январь	
2	Экспериментальный корпус (коридор 2-й этаж)	Отделочные работы,электрика	март	апрель	
3	Экспериментальный корпус (лестница)	Отделочные работы,электрика,сантехнические работы	апрель	май	
4	Административный корпус (каб. А-308)	Отделочные работы	март	апрель	
5	Административный корпус (каб. А-307)	Отделочные работы	март	апрель	
6	Лабораторный корпус (западный,восточный выходы)	Замена дверей	февраль	март	
7	Санузлы лаб. корпуса 1-4 этажи	сантехника, отделочные работы			при наличии доп.финансирования
8	Экспериментальный корпус (второй этаж)	Замена дверей	февраль	март	
9	Лабораторный корпус (коридор второго этажа)	Замена плитки			при наличии доп.финансирования
10	Административный корпус (лестница)	Отделочные работы,электрика,сантехнические работы	июнь	август	при наличии доп.финансирования
11	Административный корпус (цокольный этаж)	Отделочные работы,электрика,сантехнические работы	март	август	при наличии доп.финансирования
12	Лабораторный корпус (фасад,цоколь)	Отделочные работы	июнь	август	при наличии доп.финансирования
13	Материальный склад (ремонтный бокс)	Отделочные работы,электрика	июнь	июль	
14	Материальный склад (стояночный бокс)	Отделочные работы,электрика	июнь	июль	
15	Материальный склад	Крыша	июнь	август	
16	Обсерватория УЗУР (камеральный павильон)	Отделочные работы,электрика,сантехнические работы			при наличии доп.финансирования
17	Обсерватория УЗУР (тех.строение №3)	Отделочные работы,замена окон,фасад			при наличии доп.финансирования
18	Обсерватория УЗУР (тех.здание №2)	Фасад			при наличии доп.финансирования
19	Обсерватория ТОРЫ (тех.здание №3)	Крыша			при наличии доп.финансирования
20	Обсерватория ТОРЫ (тех.здание №3)	Фасад			при наличии доп.финансирования
21	Обсерватория ТОРЫ (тех.здание №3)	Отделочные работы,электрика			при наличии доп.финансирования
22	Обсерватория ТОРЫ (тех.здание №3)	Полы			при наличии доп.финансирования
23	Обсерватория БАО (гараж)	Крыша	сентябрь	октябрь	
24	Обсерватория ССО	Ремонт купола телескопа	июль	август	
25	Лабораторный корпус (каб. Л-404)	Отделочные работы	сентябрь	октябрь	
26	Лабораторный корпус (каб. Л-422 б)	Отделочные работы	октябрь	ноябрь	
27	Административный корпус (каб. А-105)	Отделочные работы,электрика	декабрь	декабрь	
28	Входная группа (ССО)				при наличии доп.финансирования

